

СОГЛАСОВАНО:
на педагогическом совете
от «28» ноября 2013г. протокол № 4

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ «Детский сад №28»
Ж.В.Рузанкина
«10» декабря 2013г.



**План мероприятий по введению
федерального государственного образовательного стандарта
в МАДОУ «Детский сад №28»**

Цель: Создание системы организационно-управленческого и научно-методического обеспечения по внедрению ФГОС дошкольного образования в ДОУ.

Задачи:

1. Разработать нормативно-правовую базу локального уровня в соответствии с ФГОС дошкольного образования.
2. Создать условия (организационные, информационные, материально-технические, финансово-экономические) для введения и реализации ФГОС ДО.
3. Организовать научно-методическое сопровождение, способствующее внедрению ФГОС ДО в ДОУ.
4. Организовать эффективную кадровую политику направленную на профессиональное развитие руководящих и педагогических работников.

Срок: в течении 2 лет (2014-2015г.г.)

Ожидаемый результат: организация образовательной деятельности в соответствии ФГОС ДО.

Мероприятие	Сроки	Ответственный	Результат
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО			
<p>Разработка плана мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования.</p> <p>Издание приказа об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования</p>	Январь 2014 г.	Ж.В.Рузанкина, заведующий Н.Б.Байдерица, ст. воспитатель	План мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования
<p>Приведение локальной нормативной базы ДООУ в соответствие с ФГОС дошкольного образования.</p> <p>Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов</p>	Март-апрель 2014 г.	Ж.В.Рузанкина, заведующий	Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов (решение педагогического совета ДООУ о введении ФГОС дошкольного образования, внесение изменений и дополнений в устав, приказы, положения)
<p>Издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДООУ</p> <p>Разработка «Положения о рабочей группе»</p>	Январь-февраль 2014г.	Ж.В.Рузанкина, заведующий	Приказ, положение о рабочей группе
<p>Разработка основной образовательной программы дошкольного образования ДООУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования.</p> <p>Корректировка основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДООУ</p>	Август - декабрь 2014 г. (по мере публикации реестра примерных образовательных программ)	Н.Б.Байдерица, ст. воспитатель	Изменения в основной образовательной программе дошкольного образования ДООУ
Мониторинг условия реализации ФГОС	Февраль - апрель	Н.Б.Байдерица, ст. воспитатель	Аналитическая

дошкольного образования	2014 г.		справка
Формирование банка нормативных правовых актов по введению ФГОС дошкольного образования	Февраль - декабрь 2014 г.	Ж.В.Рузанкина, заведующий	Использование в работе банка нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального уровней по введению ФГОС дошкольного образования
Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО			
Проведение семинаров-практикумов, круглых столов для педагогических работников по вопросам создания условий для введения ФГОС дошкольного образования в ДОУ	2014 - 2015 г.г.	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования	План информационно - методического сопровождения и реализации ФГОС дошкольного образования
Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования	Март - декабрь 2014 г.	Н.Б.Байдерица, ст. воспитатель	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования г. Соликамска
Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО			
Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	2014 г.	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования	Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования
Использование в работе сборников инструктивно-методических материалов,	Март 2015 г.	Ж.В.Рузанкина, заведующий Н.Б.Байдерица, ст. воспитатель	Использование в работе сборников:

методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования			оценка готовности ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования; нормативное обеспечение основной образовательной программы; методические рекомендации по оснащению ДОУ.
Мониторинг степени готовности педагогических работников ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования	2014 г.	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования	Выявление степени готовности педагогических работников ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования
Повышение квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС дошкольного образования	2014-2015 гг.	Ж.В.Рузанкина, заведующий Н.Б.Байдерина, ст. воспитатель	План повышения квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС дошкольного образования
Участие педагогических работников ДОУ в городских профессиональных объединениях руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций по вопросам введения ФГОС дошкольного образования, разработке основной образовательной программы дошкольного образования	2014-2015 гг.	Ж.В.Рузанкина, заведующий Н.Б.Байдерина, ст. воспитатель	План работы на 2014-2015 учебный год
Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по проведению аттестации педагогических работников.	2014- 2015 г.г.	Н.Б.Байдерина, ст. воспитатель	Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогических работников

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
Информирование общественности о введении ФГОС дошкольного образования через официальный сайт ДОУ, информационные стенды	2014 г.	Ж.В.Рузанкина, заведующий Н.Б.Байдерина, ст. воспитатель Педагоги ДОУ	Размещение информации на официальном сайте ДОУ, информационных стендах
Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС дошкольного образования	2014-2015 учебный год	Ж.В.Рузанкина, заведующий Н.Б.Байдерина, ст. воспитатель Педагоги ДОУ	Протоколы родительских собраний
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО			
Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования	2014-2015 г.г.	Н.Б.Байдерина, ст. воспитатель	Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования
Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОУ требованиям ФГОС дошкольного образования.	2014-2015 гг.	Ж.В.Рузанкина, заведующий	Оснащение ДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.	Ежегодно	Ж.В.Рузанкина, заведующий	Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	В тч.2014г.	Ж.В.Рузанкина, заведующий	Дополнительные соглашения к трудовому договору с

			педагогическими работниками.
Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования.	Апрель 2014 г.- апрель 2015 г.	Ж.В.Рузанкина, заведующий	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий
Оснащение образовательной среды в соответствии основными видами деской деятельности и требованиям ФГОС ДО.	2014 -2015 г.г.	Ж.В.Рузанкина, заведующий	Создание РППС, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОО

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Рузанкина Жанна Вильгельмовна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022